((/acSense))

Plano de Ação - VacSense

Sprint	Task	Classificação	Estimativa	Prioridade	Prazo	Responsável	Status	Descrição
Sprint 1	Contexto	Essencial	5	1	31/03/2023	Grupo	Done	Monitoramento de Temperatura e Presnça
Sprint 1	Diagrama de Negócio	Essencial	3	1	31/03/2023	Grupo	Done	Como funcionará o VacSense (visão para o Cliente)
Sprint 1	Prototipo do Site	Essencial	5	1	05/04/2023	Danielle	Done	Refatorar e passar pro figma
Sprint 1	Simulador Financeiro	Essencial	8	1	05/04/2023	Thaisa	Done	Refatorar - Design
Sprint 1	Tabelas Banco de Dados	Essencial	5	1	31/03/2023	Carlos	Done	Tabela - EntradaTemp/ EntradaPresença
Sprint 1	Documentação Inicial	Essencial	8	1	31/03/2023	Grupo	Done	Contexto/Justificativa/Escopo/Objetivo/ Requisitos/Premissas e Restições
Sprint 2A	Trello	Essencial	3	1	2/4/2023	Thaisa	Done	Product BackLog/ Fibonacci/Tags/ Sprint BackLog
Sprint 2A	Organização no GitHub	Importante	3	1	31/03/2023	Thaisa	Done	Criar organização no Git Hub
Sprint 2A	Código de Conduta	Desejável	3	2	05/04/2023	Grupo	Done	Regras
Sprint 2A	Padrão de Ata	Desejável	3	2	05/04/2023	Carlos	Done	Atas Reuniões
Sprint 2A	Plano de Ação	Essencial	5	1	05/04/2023	Thaisa	Done	Planilha do BackLog completo (datas, quem vai executar, status etc)
Sprint 2A	Protótipo DashBoard	Essencial	8	1	05/04/2023	Carlos	Done	Excel relacionando tabelas com gráficos
Sprint 2C	Documentação Atualizada	Importante	8	3 -	- Va	nessa	Done	Atualizar requisitos, diagrama, escopo, premissas e restrições
Sprint 2B	Planilha de Riscos	Importante	13	3	14/04/2023 Gr	upo	Done	-
Sprint 2C	Projeto Final no GitHub	Desejável	3	3 -	-		Done	Subir todo o projeto para o GitHub
Sprint 2A	Tela Monitor Health	Essencial	8	2	16/4/2023 Sa	muel/Vanessa/Danielle	Done	Header/Incial/Quem somos/Equipe/ Soluções/Footer
Sprint 2A	Tela VacSense	Essencial	8	2	16/4/2023	Nicolas/Carlos	Done	Header/Incial/Beneficios/Diagrama/Footer
Sprint 2B	Tela Cadastro/Login	Essencial	8	2	16/4/2023 Th	aisa	Done	Cadastro + Login
Sprint 2B	Tela DashBoards	Essencial	21	3	25/04/2023 Gr	rupo	Done	Dashboard/Perfil/Relatórios
Sprint 2C	Tela Orçamento	Desejável	5	3	16/4/2023 Nic	colas/Carlos	Done	Orçamento
Sprint 2A	Diagrama de Solução	Importante	5	2	9/4/2023	Grupo	Done	Arquitetura do projeto
Sprint 2A	Modelagem do Banco	Importante	3	1	5/4/2023	Vanessa	Done	DER
Sprint 2A	Tabelas Banco de Dados Atualizadas	Essencial	3	1	5/4/2023	Samuel	Done	FK - Relacionamento das tabelas
Sprint 2C	Script de criação de Banco	Desejável	3	3	25/04/2023 Nic	colas	Done	
Sprint 2B	Arduino + Sensores + Código	Essencial	5	2	12/4/2023 Gr	rupo	Done	Montar Arduino + Captura de dados
Sprint 2B	API Dataquino	Essencial	5	2 -	-		Done	Impletantaçao da API + Gráficos
Sprint 2B	Especificações Analytics	Importante	13	3	12/04/2023 Gr	upo	Done	Metricas
Sprint 2C	Redes Sociais	Desejável	5	3	25/04/2023 Va	nessa	Done	Email/Instagram/Facebook/Linkedin para linkar no site
Sprint 2C	Crachá	Desejável	3	3	25/04/2023 Da	nielle	Done	Design e impressão de crachás